



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 136 DEL 26/09/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - CUP I47H22002540004 – CIG 96630297C9 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29/12/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, per un importo di € 90.000,00, redatto dall'Arch. Nicola Rimondi e dall'Arch. Sara Morandi;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 19 del 16/02/2023, esecutiva, è stata indetta la consultazione di operatori economici per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 69.241,50 di cui € 1.708,60 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (CUP I47H22002540004 – CIG 96630297C9), in applicazione degli artt. 36, comma 2 lett. b), e 95 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 34 del 09/03/2023, esecutiva, sono stati affidati i lavori indicati in oggetto alla ditta Compagnia delle Costruzioni C.D.C. s.r.l., con sede in San Giorgio di Piano (Bo), Viale della Rimembranza n. 6 – Codice Fiscale e Partita Iva 01511921205, per l'importo netto "a corpo" di € 61.056,51 inclusi gli oneri di sicurezza € 1.708,60 oltre a IVA, già depurato del ribasso pari al 12,12%;
- in data 19/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 4045;
- in data 29/06/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale per dare i lavori conclusi a tutto il 26/09/2023;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;

Visti:

- la variante in corso d'opera, a firma del Direttore dei Lavori dell'Arch. Nicola Rimondi, con la quale si propone una modifica contrattuale che comporta un maggior importo dei lavori di €. 2.176,70 oltre iva 22%;
- il provvedimento n. 3 del 26/9/2023 del Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, che ha portato l'importo dei lavori delle opere, al netto del ribasso d'asta, a complessivi € 63.233,21 (importo perizia suppletiva e di variante compresi oneri della sicurezza €. 2.176,70) confermando il quadro economico complessivo dell'opera in € 90.000,00;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

Determinazione n. 136 del 26/09/2023

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Bozza atto di sottomissione;

Dato atto che, in seguito all'approvazione della predetta perizia, il nuovo quadro economico dell'opera è così rideterminato:

	Importo	Totale
Importo dei lavori	€ 59.347,91	
Oneri per la sicurezza	€ 1.708,60	
Importo perizia suppletiva e di variante	€ 2.176,70	
Nuovo importo complessivo dei lavori		€ 63.233,21
Iva al 22% sull'importo dei lavori	€ 13.911,31	
Spese Tecniche (CSP-CSE), inclusi oneri previdenziali 5% ed Iva al 22%	€ 2.177,70	
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.384,83	
Lavori in economia ed imprevisti – iva inclusa	€ 9.262,95	
Contributo di gara	€ 30,00	
Importo somme a disposizione		€ 26.766,79
Totale complessivo		€ 90.000,00

Ritenuto di dover sub-impegnare la somma di € 2.655,58 (importo perizia € 2.176,70 + iva al 22%);

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 e ss.mm.ii.;
- il PEG 2023;
- il residuo passivo codice DAREA40215 sub 0001 RP 2022 assunto sul capitolo 208101 art. 7332 "Sistemazione strade comunali";

Determinazione n. 136 del 26/09/2023

- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (INAIL_39052704);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) di sub-impegnare la spesa di € 2.655,58 (importo perizia € 2.176,70 + iva al 22%) a favore della Ditta Compagnia delle Costruzioni C.D.C. s.r.l., con sede in San Giorgio di Piano (Bo) in Viale della Rimembranza n. 6 – Codice Fiscale e Partita Iva 01511921205 - in seguito all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, da imputare come segue:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art. vecchio ordinamento	208101/7332	Descrizione	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		
Missione/Programma	10.05	PdC finanziario	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2102	CIG	96630297C9	CUP	I47H22002540004
Creditore	COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. S.R.L., con sede a San Giorgio di Piano (Bo)				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria strade				
Importo	€ 2.655,58	Impegno n.	DAREA40215 sub 0001/2022	Finanziamento	Oneri di urbanizzazione

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2023	€ 2.655,58

3) di dare atto che:

- la somma di € 2.655,58 è finziata con oneri di urbanizzazione accertati con determinazioni dell'area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 195/2021, n. 11/2022, n. 28/2022, n. 50/2022, n. 69/2022, n. 78/2022, n. 97/2022, n. 101/2022, n. 125/2022, n. 137/2022, n. 165/2022, n. 183/2022, n. 210/2022, n. 211/2022, esecutive;

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 136 DEL 26/09/2023

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - CUP I47H22002540004 –
CIG 96630297C9 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO
ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 29/09/2023 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 14/10/2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 29/09/2023

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).