



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 61 del 23/07/2020**

### **OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE NEL  
CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLE MISURE ANTICOVID 19.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore 14:35 presso la Sala Giunta.  
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la  
Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di  
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti  
iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE NEL CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLE MISURE ANTICOID 19.

La Giunta Comunale

Premesso che:

- con determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 16 del 07/02/2020, esecutiva, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polivalente nel capoluogo alla ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo) in via Serra n. 12/D – Codice Fiscale e Partita Iva 03624881201, con il ribasso del 1,79% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 564.967,81, inclusi gli oneri di sicurezza pari a 14.504,70, avvenuta con determinazione URSI/77 del 20/12/2019;
- il contratto d'appalto dei lavori è ancora da sottoscrivere;
- trattasi di cantiere che sarà consegnato durante la fase emergenziale Covid-19;
- a fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni, occorre tener conto dei maggiori costi a carico dell'impresa dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione delle misure anti contagio Covid-19. Le misure ivi previste comportano infatti la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori;

Preso atto del riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire interferenze e traslazioni temporali) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dalle procedure di cui all'oggetto (attuazione del protocollo della ditta), della congruità dei prezzi stessi, quantificati in € 9.205,03 per i maggiori costi della sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008, al netto di Iva e per i maggiori oneri della sicurezza, di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020, al netto di Iva;

Ritenuto opportuno approvare i maggiori costi per la sicurezza aggiornati da parte del C.S.E., ed i maggiori oneri per la sicurezza, individuando la copertura finanziaria nel quadro economico alla voce lavori in economia e imprevisti;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale per il periodo 2020-2022;
- il PEG 2020, esecutivo;
- il residuo passivo codice DAREA40163 sub 0001/2019 assunto al capitolo 206201 art. 3014 "Realizzazione palestra polifunzionale";

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio e dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

delibera

Per i motivi esposti in premessa,

1) di prendere atto del riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire interferenze e traslazioni temporali) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dalle procedure di cui all'oggetto (attuazione del protocollo della ditta), della congruità dei prezzi stessi, quantificati in € 9.205,03 per i maggiori costi della sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008, al netto di Iva e per i maggiori oneri della sicurezza, di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020, al netto di Iva;

2) di rideterminare come segue il quadro economico dell'intero costo dell'opera:

	Importo (€)
Lavori	550.463,11
Oneri per la sicurezza	14.504,70
Costi per la sicurezza aggiuntivi	9.205,03
<b>Importo contrattuale dei lavori</b>	<b>574.172,84</b>
Iva al 10% sull'importo dei lavori a base di gara	57.417,28
Lavori in economia ed imprevisti	15.709,65
Utenze	3.247,22
Spese tecniche con oneri ed iva	38.003,00
Fondo incentivante	10.925,01
Spese generali e contributo di gara	525,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>700.000,00</b>

3) di autorizzare il R.U.P. Arch. Elena Chiarelli a sottoscrivere il contratto d'appalto dei lavori con le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio gli adempimenti relativi all'assunzione dell'impegno di spesa e le procedure per l'affidamento dei lavori;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2020

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 61/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---

[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

---