



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna
Via della Libertà n. 35
Area "Programmazione e Gestione del Territorio"

Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209 - Tel. 051/6638541

Prot. n. 2023/0009365
San Giorgio di Piano, 31/07/2023

**CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (Codice CUP I47H23000490005 – CIG
9933898FF2).**

Procedura di gara con negoziazione telematica;

Importo di gara: € 69.468,25 di cui € 67.419,25 per i lavori "a corpo" e € 2.049,00 per oneri di sicurezza, iva esclusa.

ESITO DI GARA

Criterio di aggiudicazione

La gara è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara (art. 95, comma 5), decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.);

Ditte invitate

- 1) MORETTI SRL – Via Marcello Tassini n. 6, Ferrara (FE)
- 2) RIAM – IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI SRL – Via Marzabotto n. 17, Argelato – fraz. Funo (BO);
- 3) ZINI ELIO SRL – Via Guido Reni n. 2/2, Bologna (BO)
- 4) KRAUSE ITALIA SRL – Via Caduti per la Libertà 14, Bologna (BO)

Ditte partecipanti

- 1) MORETTI SRL – Via Marcello Tassini n. 6, Ferrara (FE)
- 2) RIAM – IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI SRL – Via Marzabotto n. 17, Argelato – fraz. Funo (BO);

Ditte ammesse

- 1) MORETTI SRL – Via Marcello Tassini n. 6, Ferrara (FE)
- 2) RIAM – IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI SRL – Via Marzabotto n. 17, Argelato – fraz. Funo (BO);

Atto di Aggiudicazione, Ditta aggiudicataria, ribasso offerto e importo di aggiudicazione

Atto di aggiudicazione: Determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 108 del 27/07/2023;

Ditta aggiudicataria: Moretti Srl – Via Marcello Tassini n. 6, Ferrara (FE);

Ribasso offerto: 7,45% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
Importo di aggiudicazione: € 64.445,52 inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 2.049,00;

Tempi di realizzazione dell'opera

90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.
82/2005